

# Smlouva o dílo, dodatek č.1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## Účastníci řízení:

Objednatel: **Obec Trotina**  
se sídlem: Trotina 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 00278351  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 10023601/0100  
zastoupené: p. Petr Karabin, starosta obce  
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **REKOM - Petr Šeba**  
se sídlem: Smetanova 1511, 54401 Dvůr Králové n.L.  
IČO: 47467851  
DIČ: CZ7108293599  
bankovní spojení: MONETA MONEY BANK  
č. účtu: 191044726/0600  
datová schránka: bnnmgs8  
zastoupená: Petr Šeba  
(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který je dopočet na skutečnost. Z důvodu rekonstrukce oplocení pozemku obecního úřadu se odložilo zřízení odvodnění komunikace pod obecním úřadem s posunutím realizace a spojením obou staveb na příští rok, dále nebylo provedeno založení trávníku z klimatických důvodů. Tyto skutečnosti vedly k úspoře díla.**

**Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 1. se změnou – snížením ceny díla o 47.273,50 Kč bez DPH, tj. 57200,94 vč. DPH, tedy změnou článku 2 bod 1.**

## Článek 2

### Cena díla

1. Cena za provedení díla dle článku 2. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, se upravuje – snižuje o 47.273,50 Kč bez DPH, tj. 57.200,94 Kč vč. DPH a tedy činí

Původní cena z SOD – 637.500,04 Kč bez DPH

Snížení o – 47.273,50 Kč bez DPH

Nová cena 590.226,54 Kč bez DPH

**CELKOVÁ CENA BEZ DPH 590.226,54 Kč**

**SLOVY:**

**PĚTSETDEVADESÁTISÍCDVĚŠTĚDVACETŠESTKORUNČESKÝCHSPADESÁTČTYŘIHALÉŘŮ**

**STAVEBNÍ ZAKÁZKA JE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI.**

**Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.09.2023 zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – rozpočet k dodatku č.1 ze dne 10.11.2023

Obec Trotina


dne: 13. 11. 2023

Dvůr Králové nad Labem

dne: 13. 11. 2023

**Obec Trotina čp. 48**

544 01 Dvůr Králové n./L.  
IČO 00278351 ID: 8q3a9fw



Za objednatele:

**REKOM  
Petr Šeba**

Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
mobil: 604 135 379 e-mail: pseba@mkinet.cz  
IČO: 47467851 DIČ: CZ710829359C

Za zhotovitele: